

Директор ГБОУ средней школы №229

Приказ от 09.09.2020 № 104

Утверждаю
Н.А.Петрова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) ГБОУ средней школы №229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Мероприятия	ответственные	Сроки
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО			
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	Директор Петрова Н.А. Зам.директора Балалаева В.Ф.	Сентябрь-декабрь 2020 г.
2.	Анализ уровня готовности школы к введению ФГОС СОО(11 класс)	Рабочая группа	Март-апрель 2021 года
3.	Работа совета, обеспечивающего координацию действий коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса внедрения ФГОС СОО	Директор Петрова Н.А.	Постоянно
4	Корректировка внутренних нормативно-правовых документов на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС СОО (режим занятий, приказы, локальные акты и др.)	Директор Петрова Н.А.	Май-июнь 2021
5.	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в реализации ФГОС СОО Утверждение должностных инструкций.	Директор Петрова н.А. Зам.директора Балалаева В.Ф.	Март 2021

Организационное обеспечение введения ФГОС

1.	Корректировка Образовательной программы школы	Методический совет	Май -сентябрь 2021 г.
2.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Директор Петрова Н.А.	Сентябрь 2020 г.
3.	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей эффективную организацию внеурочной деятельности обучающихся	Зам.дир. по ВР Малый В.Р..	Октябрь-ноябрь 2020 г.
4.	Определение метапредметных навыков обучающихся по каждой параллели	Зам.директора	В течение уч. года
5.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга *при необходимости)		Сентябрь 2020 г.
6.	Мониторинг предметной обученности обучающихся по результатам каждой четверти(полугодия)		По отдельному графику
7	Организация деятельности творческих групп учителей по	Малый В.Р.,	В течение года

	<p>следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка новой модели организации воспитания учащихся - разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП - разработка накопительной системы оценки достижений учащихся. Портфолио ученика 10-11 класса - разработка методического обеспечения реализации ФГОС сОО - разработка проекта по формированию универсальных учебных действий обучающихся 	Балалаева В.Ф. зам.директора Председатели МО Руководители ТВ.групп	
8	Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС СОО(11 класс). Анализ кадровых, материально-технических, методических, информационных условий перехода на ФГОС	Рабочая группа мониторинга	Май 2021
9	Утверждение рабочих программ по всем учебным предметам, проверка учебных линий и УМК	Директор	Июнь 2021 года
10	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования	Букатина Т.Н. Сахарова В.И.	Июнь 2019 года
11	Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, ВУЗами СПб, структурами информационного обеспечения	Администрация	Сентябрь 2020 года
12	Формирование УМК, соответствующего ФГОС среднего общего образования	Заместители директора Методическая ссовет	Май-июнь 2021
13	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО,ООО, СОО . Формирование заказа учебников на 2021-2022 учебный год согласно утвержденного Министерством просвещения федерального списка	Тодоров Ю.Х. педагог-библиотекарь, председатели МО	Январь-май 2021
14	Отчет службы здоровья по соблюдению санитарно-гигиенических требований новых СанПиН к условиям и организации обучения по новым ФГОС и выполнению требований в части охраны здоровья детей	Зам.директора по ВР	декабрь 2020
15	Отчет о выполнении требований ФГОС в части технической оснащенности учебного процесса и оборудования кабинетов	Петрова М.А., Балалаева В.Ф., зам.директора	Июнь 2021
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Гл.бух Захарова С.В.	Август 2021 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Директор Петрова Н.А.	Август 2020 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Зам.директора Балалаева В.Ф.	Сентябрь 2020 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы. Дистанционная связь с сайтами профессиональных партнеров	Дегтярева И.Ю. администрация	Постоянно

2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Петрова М.А. Балалаева В.Ф. зам.директора	Июль-август 2021 г.
3	Информирование педагогического коллектива о вновь принятых нормативных документах регионального и федерального уровней по введению ФГОС	Петрова Н.А. директор	Сентябрь 2018
4	Проведение информационных совещаний по выполнению основных требований ресурсного обеспечения введения ФГОС СОО	Директор Петрова Н.А.	В течение года
5	Проведение родительских собраний по вопросам: - об итогах реализации ФГОС в начальной школе и осуществлении преемственности на второй ступени обучения - особенности организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО - УУД как основа результатов реализации ФГОС. Роль родителей учащихся в формировании УУД - о соблюдении требований ФГОС в части обеспечения здорового и безопасного образа жизни обучающихся	Зам.дир. по ВР Малый В.Р. классные руководители, служба здоровья, психологи	В течение года
6	Проведение индивидуальных консультаций для родителей, дети которых испытывают трудности в освоении ОП по новым ФГОС	Учителя, классные руководители, психологи	По плану классных руководителей
7	Анкетирование участников образовательного процесса с целью изучения общественного, ученического и профессионального мнения по вопросам реализации ФГОС СОО	Администрация , члены рабочей группы	По плану работы

Кадровое обеспечение введение ФГОС

1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы		Поэтапно
2	Утверждение штатного расписания и комплектование педагогическими кадрами учебный процесс. Подбор и расстановка классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителей спецкурсов. Индивидуальное собеседование.	Администрация	Август 2021 Сентябрь 2020
3	Заседание Методического совета «Об организации методического сопровождения процесса реализации ФГОС СОО»	Балалаева В.Ф. Методический совет	апрель 2021
5	Заседания рабочей группы по реализации ФГОС СОО	Руководитель рабочей группы	По особому плану
6	Проведение административных совещаний по следующим вопросам: - изучение профессионального стандарта - об организации внеурочной деятельности в школе - о проведении внутреннего и внешнего мониторинга результатов освоения ОП основного общего образования - о промежуточных результатах реализации ОП основного общего образования	Заместители директора, Председатели МО	По особому плану
7	Организация повышения профессионального уровня педагогов по вопросам: - основы содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	Зам. директора Председатели МО	По особому плану 2018--2019 уч.год

	<ul style="list-style-type: none"> - преимущество в содержании учебных курсов - информационно-коммуникационные технологии в образовании - методика деятельностного подхода в обучении - современный классный руководитель - критериальная оценка образовательных результатов - накопительная система оценивания, электронный портфолио - формирование универсальных учебных действий учащихся - психологический практикум «Основы профессиональной компетентности» 		
8	Анализ реализации рабочих программ по предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Методический совет	В течение года
9	Проведение плановых совещаний и участие в семинарах различных уровней по вопросам реализации ФГОС СОО	Председатели МО	
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС			
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Петрова Н.А. директор Щитова Л.И. завхоз	В течение учебного года
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Щитова Л.И. завхоз	Июнь-август 2010 г.
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Тодоров Ю.Х. педагог-библиотекарь	Август 2019 г.
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Дегтярева И.Ю. отв. за информатизацию	В течение уч. года
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Дегтярева И.Ю. отв. за информатизацию	В течение уч. года