



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Директор ГБОУ средней школы №229
 Петрова Н.А.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
1.1.	Определение организационно-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	апрель 2023 года	КО	Определена организационно-оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организационно-координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организационно-координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)

1.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	АР ОО			Обеспечена постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ООО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО СПб АР	АИПО		Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, районном уровнях и на уровне ООО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ГОС СОО в ООО
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ООО при реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР			Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ООО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
1.6.	Определение функций	апрель 2023	КО			Составлен перечень	Назначен координатор

	районных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	года	АР	районных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	координаторов от ОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	от ОО. Обеспечено взаимодействие с районным координатором
1.7.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, август 2023 года	КО АР СП6 АППО ОО	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2.	Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР СП6 АППО ОО	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию

				обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО	обновленного ФГОС СОО на уровне Санкт-Петербурга. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне	обновленного ФГОС СОО в ОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО
2.2.	Разработка плана по мероприятиям научно-методическому сопровождению введения в ОО обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОО	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО ОО
3.	Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО					
3.1.	Организация деятельности учебно-	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно-	Организована деятельность учебно-	Руководящие и педагогические

	методических объединений			методических объединений на региональном уровне	методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга	работники задействованы в работе методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга
3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ООО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Организованы и проведены курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО. Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ООО	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ООО, находящихся в ведении АР	Педагогические работники ООО имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3.	Организация и проведение обучающих семинаров для и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	май, июнь 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Проведено не менее 5 обучающих мероприятий для педагогических работников	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Координация взаимодействия организаций	апрель – декабрь 2023 года	КО АР СПб АППО	Синхронизированы способы использования	Синхронизированы способы использования	Синхронизированы способы использования

	дополнительного образования, ООО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО		ИМЦ ОО	содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Санкт-Петербурга	содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга	содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне ОО
3.5.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	СПб АППО	Оказана консультационная поддержка	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района
3.6.	Организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС СОО»	в течение года	СПб АППО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения
3.7.	Обеспечение использования	сентябрь – декабрь 2023	ОО	Сформированы и доведены до учителя	Организовано взаимодействие	Педагогическими работниками

	учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам	года		способы достижения планируемых образовательных результатов	обеспечение способов достижения планируемых образовательных результатов	используются способы достижения планируемых образовательных результатов
3.8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	СПб АППО ИМЦ ОО			Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
4.1.	Организация обучения и специалистов СПб АППО, педагогов ОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Санкт-Петербурга	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города
5.	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях

	материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»			федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	КО АР ОО	Размещена информация на официальном сайте КО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО. Размещена информация на сайтах ОО, находящихся в ведении КО	Размещена информация на официальных сайтах АР и ОО, находящихся в ведении АР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в год	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях
6.	Мониторинг управления ходом реализации Плана					
6.1.	Формирование региональной и районной системы контроля готовности к введению	апрель 2023 года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Обеспечен контроль готовности Санкт-Петербурга к введению	Обеспечен контроль готовности Адмиралтейского района Санкт-	Обеспечен промежуточный контроль готовности Адмиралтейского района Санкт-

	обновленного ФГОС СОО		обновленного ФГОС СОО	Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО
6.2.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2022 года	КО СПб АППО	Составлен перечень районов Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Составлен перечень ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
6.3.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	июнь – август 2023 года	КО СПб АППО	Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ОО в соответствии с рекомендациями
6.4	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	апрель – май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО
6.5.	Организация контрольных выездных экспертных выездов в районы Санкт-Петербурга на основе риск-ориентированной модели с целью	май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС

	снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО			СОО. Оказана помощь региональным экспертам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ООО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ООО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО
6.6.	Внедрение системы мониторинга реализации ООО обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ООО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ООО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО
6.7.	Подготовка и представление содержательного отчета по реализации Плана	декабрь 2023 года	СПб АППО	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

ОО - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

ФГОС СОО - федеральные государственные стандарты среднего общего образования.